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 Tema ovog završnog rada su suvremeni trendovi u upravljanju proizvodnjom. Za 
svaku tvrtku, dobro odnosno loše upravljanje, znaĉi opstanak ili propast. Naravno da sve 
tvrtke teţe dobrom poslovanju. Dobro poslovanje ovisi najviše o ljudskim resursima te 
financijskim sredstvima. Unatoĉ dobrom financijskom stanju neke tvrtke, loše poslovanje 
odnosno loše upravljanje proizvodnjom moţe je odvesti u propast. Znaĉi, temelj dobrog 
poslovanja je uspješno upravljanje proizvodnjom. U ovom radu biti će opisani neki od 
najnovijih trendova u upravljanju proizvodnjom. Proizvodnja je globalna, a isto tako i trţište 
koje svakim danom sve više raste. Konkurencija je velika za bilo koji spektar proizvoda. 
Jedan od glavnih problema danas je, pitanje kako se nositi sa konkurencijom. Kako bi se 
odgovorilo na to pitanje, odabrana je jedna tvrtka kao primjer te je opisano njezino 
upravljanje proizvodnjom. Iz asortimana tvrtke odabran je jedan proizvod i na temelju 
informacija o tom proizvodu izraĊen je  dijagram tijeka njegove proizvodnje. Izabrani proces 
isto tako je prikazan tehnikom mreţnog planiranja.  
  
Cilj ovog rada je na konkretnom primjeru dati prijedloge za poboljšanje proizvodnje. 
No, najprije nekoliko rijeĉi o proizvodnom menadţmentu. 
 
1.1 Općenito o proizvodnom menadžmentu 
 
Proizvodni menadţment [1]; je donošenje strateških odluka. Općenito pod 
proizvodnim menadţmentom, a ujedno i pod upravljanjem proizvodnjom podrazumijevamo 
kvalitetu, oblikovanje procesa, planiranje kapaciteta, upravljanje zalihama te upravljanje 
radom. Tih su pet kategorija odluĉivanja korisne za opis postojeće proizvodnje, ili 
identificiranje odluka potrebnih za uspostavljanje nove proizvodnje. Proizvodni menadţment 
se u prvom obliku javio kao upravljanje proizvodnjom. Nastanak proizvodnje prati se već od 
drevnih civilizacija.  
 
Postoji sedam glavnih podruĉja doprinosa na polju proizvodnje: 
1) Podjela rada. Podjela rada pridonosi povećanje proizvoda, a danas se 
preispituje zbog uĉinka na moral, dosadu na poslu, rezultate rada. 
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2) Standardizacija dijelova. Kad se neki dio pokvario, trebalo ga je zamijeniti. 
To je predstavljalo problem, jer je bilo više istovrsnih proizvoda. Zbog toga 
je uvedena standardizacija dijelova. 
3) Industrijska revolucija. Bit industrijske revolucije bila je zamjena ljudske 
snage strojem. 
4) Znanstveni studij rada. Znanstveni studij rada zasniva se na stajalištu da se 
znanstvene metode mogu koristiti za studij rada. Cilj znanstvenog studija 
rada je otkriti najbolje metode rada. 
5) MeĊuljudski odnosi. Studije su pokazale da je motivacija radnika zajedno sa 
fiziĉkom i tehniĉkom radnom okolinom, glavni element u poboljšanju 
proizvodnosti.  
6) Modeli odluĉivanja. Modeli odluĉivanja mogu se koristiti za predstavljanje 
proizvodnog sustava pomoću matematiĉkih izraza. Izraţava se u uvjetima 
mjerila performansi, ograniĉenja i varijabli odluĉivanja. 
7) Raĉunala su od 1955. u poslovanju dramatiĉno promijenila upravljanje 
proizvodnju. UvoĊenje raĉunala u upravljanje proizvodnjom je jedno od 
najznaĉajnijih toĉaka u poboljšanju proizvodnje. 
 
Jedan od suvremenih trendova u proizvodnom menadţmentu je japanska strategija 
„Kaizen“ [2]. Svjesni smo da u današnjem svijetu i na današnjem trţištu Japanci imaju veliki 
utjecaj. Japanski menadţeri su uspješni zato jer kvalitetno primjenjuju znanja iz 
menadţmenta. „Kaizen“ prevedeno na hrvatski znaĉi unaprjeĊenje. Strategija „Kaizen“ 
zahtjeva konstantno ulaganje truda za unaprjeĊenje ukljuĉujući sve u tvrtci, menadţere i sve 
radnike. 
 
Postoji pet uvjeta za kvalitetno izvršavanje „kaizen strategije“: 
1) Obvezivanje vrhunskom menadţmentu 
2) Osnivanje organizacije (odjela) posvećene promoviranju „kaizen“-a 
3) Imenovanje najboljih raspoloţivih menadţera da provode „proces kaizen“ 
4) Konstantna edukacija  
5) Uspostavljanje procesa korak po korak za predstavljanje „kaizen“-a.  
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Toĉka od koje „kaizen“ polazi je odreĊivanje pravog stava ili razmišljanja: 
1) Sve se moţe i mora unaprijediti 
2) Ni jedan dan ne smije proći bez nekog oblika unaprjeĊenja     napravljenog 
negdje u tvrtci 
3) Zamisli idealno potrošaĉko iskustvo i nastoj ga osigurati 
4) Nemoj samo kritizirati, predloţi neko poboljšanje  
5) Misli kako nešto poboljšati, umjesto, zašto se to ne moţe poboljšati 
6) Misli iznad zdravog razuma. A ako nešto radi, probaj naći naĉine da radi još 
bolje 
7) Gledaj rješavanje problema kao skupni problem.   
 
Kao suvremeni trend u proizvodnom menadţmentu pojavljuje se i potpuno upravljanje 
kvalitetom [3]; ili Total Quality Management. Potpuno upravljanje kvalitetom je pristup 
upravljanju koji podrazumijeva dugoroĉnu orijentaciju ka kontinuiranom poboljšanju 
kvalitete koja će zadovoljiti i premašiti oĉekivanja kupaca.  
 
TQM je zapravo jednostavno efikasno upravljanje koje zahtijeva potpunu participaciju 
svih zaposlenika na svim organizacijskim razinama i smatra se naĉinom organizacijskog 
ţivota. 
  
 Što je potrebno da bi TQM funkcionirao ? 
1) odluĉnost uprave da se orijentira na kvalitetu kao konkurentsku prednost i da 
TQM postane naĉin organizacijskog ţivota. 
2) aktivna participacija svih zaposlenika na svim organizacijskim razinama. 
3) suradnja dobavljaĉa da bi proces bio u potpunosti efikasan. 
4) naglasak na permanentnom obrazovanju i razvijanju vještina → organizacija 
koja uĉi. 
5) timski rad 
6) prikupljanje podataka, vrjednovanje i povratna veza pomoću koje se 
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U nastavku ćemo tablicom prikazati razliku izmeĊu TQM-a i tradicionalnog pristupa. 
Tradicionalni pristup TQM 
Kvaliteta je tehniĉko pitanje Kvaliteta je strateško pitanje 
Visoka kvaliteta troši novac Visoka kvaliteta štedi novac 
Odgovornost je na odjelu za kvalitetu Odgovornost je na svakome u organizaciji 
Cilj je zadovoljiti zahtjeve Cilj je neprekidno poboljšavanje 
Kvaliteta se mjeri prosjeĉnom razinom 
kvalitete 
Kvaliteta se mjeri zero defects - nula 
pogrešaka 
Naglasak je na pronalaţenju grešaka Naglasak je na preventivnom djelovanju 
Kvalitetu definira organizacija Kvalitetu definira korisnik 
 
Tablica 1. Razlika izmeĊu TQM-a i tradicionalnog pristupa  
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2. UVODNO O POSLOVNIM I PROIZVODNIM PROCESIMA 
 
 Imamo razliĉite definicije poslovnog procesa [4]. Tako je prema Harman-u poslovni 
proces skup aktivnosti koje se poduzimaju kao odgovor na neki dogaĊaj da bi se generirao 
izlazni rezultat. Prema Gelinas & Sutton-u poslovni proces je interakcija izmeĊu ljudi, 
opreme, metoda i kontrola, a sve sa svrhom postizanja odreĊenog cilja. 
 
Poslovni procesi se dijele na:  




Slika 2.1 Poslovni procesi prema funkcionalnosti 
 
Temeljni procesi imaju za rezultat proizvode ili usluge. To su procesi koji dodaju 
vrijednost proizvodu ili usluzi koju organizacija stvara za svoje kupce. Procesi potpore ne 
dodaju vrijednost , ali su neophodni kako bi se osiguralo da temeljni procesi funkcioniraju. 
Potporni procesi su izravna potpora temeljnim procesima. Upravljaĉki procesi su procesi 
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potpore više generiĉke naravi koji planiraju, organiziraju, komuniciraju, nadgledaju i 
kontroliraju aktivnosti organizacije. 
  
Prema sloţenosti poslovne procese moţemo podijeliti na: 
 jednostavne (obiĉno slijede ĉvrsti, dobro definirani niz koraka s jasno 
postavljenim pravilima, bez izuzetaka) 
 sloţene (imaju mnogo grananja,izuzetaka i pravila i obiĉno nisu dobro 
definirani) 
 vrlo sloţeni (traţe mnogo inicijative i kreativnosti od strane osoba koje ih 
izvršavaju i obiĉno se ne mogu automatizirati uz uporabu postojeće 
tehnologije) 
 
Kod modeliranja poslovnih procesa ima dva osnovna procesa: 
1) grafiĉke metode (statiĉko modeliranje) 
2) simulacijsko modeliranje (dinamiĉko modeliranje) 
 
Koraci u analizi poslovnog procesa: 
1) Polazi se od toga kako menadţment vidi prirodu procesa 
2) Prikupljanje informacija o procesu: 
3) Definiranje ulaza koji pokreću proces 
4) Definiranja izlaza koji signaliziraju da je proces uspješno završen 
5) Definiranje osnovnih koraka 
6) Definiranje liste uĉesnika/zainteresiranih za proces (engl. stakeholders) – 
kupci,dobavljaĉi, menadţeri, komercijalisti, prodavaĉi 
7) Opis (tekstualni) poslovnog procesa 
8) Izrada dijagrama 
 
Proizvodni proces jest proces rada proizvodnoga sustava, i obuhvaća sva zbivanja u 
procesu izrade nekog proizvoda:  
    proces rada kojim se izravno i svrsishodno djeluje na materijal (predmete 
rada) i tako povisuje njegova vrijednost (mehaniĉka obrada, zaštita 
materijala, montaţa, toplinska obrada itd.); 
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    te zbivanja koja izravno ne doprinose povećanju vrijednosti materijala, ali su 
nuţna za odvijanje cjelokupnog procesa (kontrola kakvoće, transport, zastoji, 
i skladištenje). 
 
Proizvodni je proces rješenje tehnološkoga procesa u prostoru i vremenu.  
 
 Proizvodni se procesi dijele na kontinuirane i diskretne: 
1) Kontinuirani proizvodni procesi su oni u kojima se predmet rada javlja u 
obliku koji se moţe kontinuirano mjeriti (kao na primjer u procesnoj i 
prehrambenoj industriji).  
2) Diskretni proizvodni procesi su oni kod kojih se predmet rada javlja u 
diskretnim, cjelobrojnim, koliĉinama (na primjer metalopreraĊivaĉka 
industrija). U daljnjemu tekstu pod pojmom proizvodni proces razumijevat 
će se diskretni proizvodni proces. 
 
Svaki proizvodni proces karakterizira podjela rada što znaĉi da se pojedini dijelovi 
procesa odvijaju na prostorno razliĉitim mjestima u sustavu. 
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3. OPĆENITO O VRSTAMA PROIZVODNJE ILI 
PROIZVODNIM PROCESIMA 
 
Proizvodnja [5]; predstavlja osnovno podruĉje ljudske djelatnosti. Postoji veliki broj 
definicija proizvodnje prilagoĊenih razliĉitim podruĉjima proizvodnje. Neke od prihvatljivih 
definicija su: 
   proizvodnja predstavlja svrsishodnu djelatnost usmjerenu na dobivanje 
upotrebnih vrijednosti i prisvajanje prirodnih resursa za ljudske potrebe što 
znaĉi da predstavlja opći uslov za razmjenu materije izmeĊu ĉovjeka i prirode 
odnosno vjeĉiti prirodni uslov za ţivot ljudi pa je stoga jednako svojstvena 
svim oblicima ljudskog društva. 
   Proizvodnja predstavlja usmjerenu aktivnost koja ima za cilj dobivanje 
proizvoda korisnih za društvo ĉija struktura varira u širokim granicama kako 
po vrsti tako i po kvalitetu i koliĉini. 
 
Sistemi koji sluţe za ostvarivanje ciljeva proizvodnje nazivaju se proizvodni sistemi. 
To je skup razliĉitih elemenata vezanih tako da kao cjelina mogu dati bolji rezultat 
proizvodnje nego što bi ih dali njegovi dijelovi samostalno.Teško je napraviti granicu bilo 
kojeg proizvodnog sistema jer je, u principu, svaki sistem sastavljen od podsistema, ali je 
istovremeno i dio nekog većeg sistema. Proizvodni sistem obuhvaća skup tehnoloških sistema 
i drugih tehniĉkih, informacijskih i energetskih struktura koji na odreĊen naĉin osiguravaju 
izvršavanje postavljenih ciljeva proizvodnog procesa. 
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Unutar proizvodnog sistema vrši se transformacija ulaznih veliĉina u nizu postupaka 
promjene stanja u izlazne veliĉine odreĊene kvalitete i vrijednosti.  
Elementi koji direktno utjeĉu na razvoj proizvodnih sistema su: 
 sposobnost predviĊanja dogaĊaja 
 brzina usvajanja novih tehnoloških rješenja 
 kvaliteta postupaka promjene stanja elemenata sistema 
 kvaliteta organizacije sistema 
 kvaliteta upravljanja postupcima promjene stanja 
 efikasnost i kvaliteta funkcija sistemske podrške (logistike) 
 
Obzirom na razliĉite kriterije klasifikacije postoje i razliĉite vrste proizvodnih sistema: 
1) Statiĉki - dinamiĉki proizvodni sistemi. Statiĉki sistem podrazumijeva 
stalnost (konstantnost) vrijednosti svih njegovih elemenata i veza unutar 
sistema i toka vremena, dok dinamiĉki podrazumijeva odreĊene promjene u 
elementima veza i vremenu. 
2) Deterministiĉki - stohastiĉki proizvodni sistemi. Deterministiĉki (unaprijed 
zadan) sistem je takav sistem koji se moţe proraĉunati, unaprijed definirati svi 
elementi i relacije unutar sistema i vremena kao i njegovo ponašanje u 
budućnosti, dok se stohastiĉki sistemi ponašaju razliĉito tokom vremena i 
realizacije te se ne mogu proraĉunati nego samo prognozirati. 
3) Otvoreni - zatvoreni proizvodni sistemi. Ova podjela se uspostavlja prema 
postojanju veza sistema sa okolinom i da li se vrši razmjena materijala, 
informacija i energije. 
4) Kompleksnost proizvodnog sistema podrazumijeva broj elemenata njihove 
veze i interakciju izmeĊu elemenata sistema pa se u ovoj klasifikaciji sistemi 
dijele na: jednostavne, sloţene i vrlo sloţene proizvodne sisteme. 
 
U principu, najveći broj (gotovo svi) proizvodnih sistema je u općem smislu 
dinamiĉan, orijentiran prema cilju, stohastiĉan, otvoren i kompleksan. 
Programiranje proizvodnje podrazumijeva kvalitetnu pripremu proizvodnje i 
predstavlja jedan od vaţnijih faktora koji utjeĉu na uspješnost poslovanja proizvodnog 
poduzeća.  
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Zadatak je predvidjeti i riješiti probleme svakog radnog mjesta, a moţe se podijeliti na: 
 Tehniĉku pripremu i 




1.) Tehniĉka priprema podrazumijeva konstrukcijsku i tehnološku pripremu. 
1.1) Konstrukcijska priprema se bavi oblikovanjem proizvoda. Primjer: na 
osnovu podataka o nekom elementu koji će biti ugraĊen u sklop, konstruktor 
vrši proraĉun dimenzija elemenata (zupĉanici, osovine, vratila..). Izvršiti 
odabir vrste materijala, izraditi konstrukcijski crteţ, izvršiti standardizaciju i 
tipizaciju elemenata i sklopova u cjelini te vrlo ĉesto napraviti prototip na 
kojem će se izvršiti ispitivanja, to su sve zadaci konstruktora. Cilj 
konstrukcijske pripreme je ispitati tehniĉku i funkcionalnu ispravnost 
proizvoda. 
1.2) Tehnološkoj pripremi je razraĊena konstrukciona dokumentacija  podloga 
za rad. Na osnovu ove dokumentacije vrši se daljnja razrada, odreĊuje se 
toĉno što će raditi svaka pozicija i svako radno mjesto, vrši se normiranje 
vremena, izbor radnika, strojeva, alata, pribora, sirovina ili gotovih 
poluproizvoda kako bi se što efikasnije (jeftinije i kvalitetnije) proizveo 
proizvod koji će biti konkurentan na trţištu. 
2.) Operativna priprema se bavi planiranjem aktivnosti u pripremi i proizvodnji 
kako bi se izvršio predviĊeni plan proizvodnje (realizacija). Planira i lansira 
pripremu i nabavku sirovina, materijala i alata za odreĊeni plan proizvodnje, 
priprema potrebnu dokumentaciju, otklanja zastoje i ĉekanja u proizvodnji, 
prati i evidentira izvršenje operativnih planova proizvodnje. 
 
U organizacijskom smislu, a prema veliĉini i vrsti asortimana proizvodnja se dijeli na 
tri osnovna tipa: 
 pojedinaĉna proizvodnja 
 serijska proizvodnja 
 masovna proizvodnja 
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U industrijskoj proizvodnji treba, gdje god je to moguće, raditi na što većoj seriji istih 
proizvoda. Pojedinaĉna proizvodnja podrazumijeva mali broj komada uz minimalnu 
tehnološku pripremu. Serijska proizvodnja podrazumijeva proizvodnju većeg broja komada 
iste vrste, a tehnološka razrada je detaljnija. Masovna proizvodnja podrazumijeva veoma uzak 
asortiman proizvoda koji se rade tokom duţeg vremenskog perioda, a tehnološka priprema 
razraĊuje se do najsitnijih detalja. Svaki zastoj ili korekcija tokom proizvodnje znatno utiĉe na 
cijenu proizvodnja pa samim tim i na cijenu gotovog proizvoda. 
 
Prema standardu DIN 8580 (Deutsches Institut für Normung - Njemaĉki institut za 
standarde) izvršena je podjela proizvodnih tehnologija u šest osnovnih kategorija obzirom na: 
 stvaranje oblika 
 promjenu oblika 
 promjenu osobina materijala 
i to su: 
1) Primarno oblikovanje: postupci kojima se dobijaju ĉvrsti oblici iz materijala 
proizvoljnih oblika, obuhvaćeni su svi postupci livenja. 
2) Deformiranje: postupci plastiĉne obrade bez promjene mase obratka. 
Ukljuĉeni su postupci: prešanje, provlaĉenje, izvlaĉenje, savijanje... 
3) Razdvajanje je postupak gdje se vrši redukcija mase i volumena polaznog 
komada, a obuhvaća postupke obrade sa skidanjem strugotine (glodanje, 
rezanje, bušenje, brušenje..), ali i rezanje (smicanjem), probijanje.. 
4) Spajanje je postupak gdje se dva ili više elemenata trajno veţu u novu cjelinu: 
zavarivanje, tvrdo lemljenje, lijepljenje... 
5) Površinska zaštita je tehnološki postupak koji spada u finalnu proizvodnju i 
cilj je zaštiti materijal od korozije te estetski izgled. Ovdje se podrazumijevaju: 
lakiranje, emajliranje, galvanizacija... 
6) Izmjena osobina materijala je postupak kojim se materijalu ne mijenja oblik 
nego struktura s ciljem dobijanja boljih fiziĉko-kemijskih osobina, a obuhvaća: 
kaljenje, ţarenje, otpuštanje, normalizaciju, cementiranje, sinteranje.. 
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4. OPIS TVRTKE 
 
 U sklopu ovog završnog rada, bilo je potrebno odabrati tvrtku i jedan njezin 
proizvodni proces, te ga opisati. Kriteriji za odabir tvrtke bili su dostupnost prema podacima 
izabranog procesa, te mogućnost kontaktiranja struĉne osobe za dodatne informacije. Prema 
ovim kriterijima, izabrana je tvrtka TEP Produkt te jedan od njezinih procesa proizvodnje. 
 
 TEP produkt [6]; ili punim imenom Tvornica elektroniĉkih proizvoda, kao što i samo 
ime kaţe, bavi se elektroniĉkim proizvodima. Sjedište tvornice je na adresi Medarska 69 , 10 
090 Zagreb. Podruţnica u kojoj su prikupljani podaci nalazi se u Svetom Kriţu Zaĉretju, a 
toĉna adresa je Labudovac bb , 49 223 Sv.Kriţ Zaĉretje. Tvornica trenutno zapošljava oko 
dvjestotinjak djelatnika.  
 
Tvrtka je osnovana za vrijeme socijalizma i dogovorne ekonomije sa sjedištem u 
Vrapĉu. Tijekom ondašnjeg povećanog obujma posla otvarani su proizvodni pogoni:  
   - rasvjeta, tvornica Ĉazma,  
- program instalacijski materijal i kabelski pribor, tvornica Krapina,  
- program kabelski pribor i KP ormarići, tvornica Desinić. 
 
Tvrtka je funkcionirala na ĉetiri lokacije do 1997. godine. Tokom godina, došlo je do 
smanjenja posla i promijene vlasnika. Vlasnik je 1997. godine odluĉio pojedine proizvodnje 
zatvoriti. Ondašnja namjera bila je objedinjenje tehnologija na jednoj lokaciji. Jedan od 
ciljeva bio je i smanjenje troškova transporta i racionalizacija rukovodnog tima. Tako danas 
TEP posluje na jednoj lokaciji, u Svetom Kriţu Zaĉretju, i zapošljava oko dvjestotinjak 
zaposlenika.  
 
Prodaja formira okvirni mjeseĉni plan proizvodnje serijskih proizvoda. Posebna stavka 
u tom planu je pzk proizvodnja. To je proizvodnja definirana posebnim zahtjevom kupca. Pzk 
proizvodnja ima obiĉno malo duţi rok isporuke zbog nabave odreĊenih elektro komponenata. 
Po povratnim informacijama s natjeĉaja – tendera, prodaja izdaje zahtjeve kupca (investitora) 
prema pripremi rada i tehniĉkom uredu. U pripremu rada direktno se prosljeĊuju zahtjevi za 
serijske proizvode po arhiviranoj dokumentaciji. Pzk zahtjevi prosljeĊuju se u tehniĉki ured. 
Tehniĉki ured definira pregledne crteţe i elektrosheme, odnosno projektnu dokumentaciju 
koju šalje u pripremu rada. Priprema rada sumira stanje skladišta i izdaje zahtjev nabavi za 
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kupnju pozicija koje se ne izraĊuju u TEP proizvodnji, kao i repromaterijala koji je potreban 
za izradu pozicija koje se izraĊuju u TEP-u. Za pozicije koje se izraĊuju u proizvodnji 
definirane su cijene, dok se cijene po pzk definiraju naknadno. 
 
Svaki odjel ima definiranu cijenu radnog sata te se prema tome obraĉunava cijena 
svake pozicije. Po završetku izrade i predaje pozicija u skladište poluproizvoda, na temelju 
operacionog lista obraĉunava se po definiranoj satnici cijena izrade na radnoj listi.       
 
4.1 Proizvodni asortiman tvrtke i instalirana oprema 
 
Proizvodni asortiman tvornice je raznolik. Sastoji se od instalacijskog materijala, 
rasvjete te od razvodnih ureĊaja. Kao što i samo ime govori, instalacijski  materijali sluţe za 
instalaciju sistema, prikljuĉnih pribora i ugradbenih programa.  
Evo kako bi se oni mogli prikazati po skupinama. 
 
INSTALACIJSKI MATERIJALI:- instalacijski nadţbukni sistemi 
- instalacijski ugradbeni sistemi   
- prikljuĉni pribor za industriju 
- razvodne kutije 
- ugradbeni program. 
 
 
Slika 4.1 Pribor za industriju 
 
Rasvjeta je dio asortimana koji ĉini većinu proizvoda koje proizvodi TEP. Ova 
tvornica radila je tunelsku rasvjetu za sve novije tunele u Hrvatskoj. Rasvjetu bi mogli 
razvrstati po skupinama. 
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-urbana i parkovna rasvjeta 
 
 
Slika 4.2 Tunelska rasvjeta 
 
Dalje slijede razvodni ureĊaji. To su razvodne prikljuĉnice, razvodne kutije. Razvodni 
ureĊaji se dijele po skupinama na temelju materijala od kojeg su izraĊeni. 
 
RAZVODNI UREĐAJI: -ureĊaji iz izolacijskih materijala 
-ureĊaji iz limenih materijala 
-ureĊaji iz silumina 
-ureĊaji od izolacijskih samogasivih materijala 
 
Slika 4.3. Razvodni ureĊaj 
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Pod tehnologijskim sustavom i proizvodnim podsustavom podrazumijevamo 
tehnologije obrade koje imamo na raspolaganju i koje su neophodne za kvalitetno odvijanje 
tekuće proizvodnje. Tehnologije koje se koriste u tvrtci su: - tehnologije prerade duroplasta, 
tehnologija brizganja, tehnologije obrade lima.  
 
Osnovne karakteristike tehnologije prerade duroplasta su: dvodjelni alati grijani 
elektriĉnim grijaĉima, reguliranje temperature termoregulacijom, te izvršenje radnje prešanja 
pod odreĊenim pritiskom u definiranom vremenskom razdoblju. To znaĉi  da se u otvoreni 
alat stavlja definirana koliĉina sirovine. Ta sirovina je prepreg-menzolit SMC150. Sirovina se 
preša. Po završetku procesa, preša otvara alat te izbacuje izluĉevinu. To je ciklus koji se 
ponavlja. Karakteristika ovog prešanja je korištenje alata sa jednim gnijezdom. Alati sa 
jednim gnijezdom su alati koji mogu proizvesti jedna izraĊevinu po ciklusu.  
 
Slijedeća tehnologija je tehnologija brizganja. Izvršava se u brizgalicama. Ovi strojevi 
su mahom strojevi sa numeriĉkim upravljanjem. Ukratko opis stroja: numeriĉki dio, ploĉe za 
prihvat alata - alati sa najmanje dva pa do dvadeset gnijezda, spremnik granulata i puţni 
elevator sa tri do ĉetiri grijane predkomore. Ukratko proces brizganja: grijani granulat se 
rotacijom puţnog elevatora sabija u vodom hlaĊene alate, obavi se brizganje, po izvršenom 
brizganju alati se sami otvaraju i izraĊevina se odvaja u odreĊenim vremenskim ciklusima. 
Osnovni materijali za brizganje su polistiren pokan i makrolon. Glavna karakteristika pokana 
je samogasivost. Makron je  plastika koja je prozirna i uv stabilna.  
 
 
Slika 4.4 Brizgalica 
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U nastavku imamo tehnologije obrade lima. Strojevi za obradu lima su: hidrauliĉne 
škare, hidrauliĉne škare s numeriĉkim upravljanjem, obradni centri za obradu lima sa dvije 
upravljive osi, savijaĉice lima (apkant preše), hidrauliĉne preše za duboko izvlaĉenje lima, 
ekscentar preše ili štance. Strojna obrada se odvija na tokarilicama, automatima za šipkaste 
materijale, stupnim bušilicama, glodalicama i traĉnim pilama . 
 
Slika 4.5 CNC tokarski stroj 
 
4.2 Organizacija tvrtke 
 
 Projektiranju svake dobre organizacije prethodi dobro organizirani poslovni proces ili 
procesi. U nastavku je prikazana organizacijska struktura tvrtke TEP kako danas izgleda.  
 TEP Produkt
Direktor













Prodaja Nabava Proizvodnja Priprema rada
 
Slika 4.6 Organizacijska struktura tvrtke 
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Na ovoj slici prikazana je organizacijska struktura tvrtke. Na ĉelu tvrtke je direktor. 
Tvornica se sastoji od ĉetiri glavna odjela. To su: prodaja, priprema rada, nabava i 
proizvodnja. Šefovi ovih odjela odgovorni su direktoru tvrtke. PoslovoĊe, referenti, planeri su 
odgovorni svojim šefovima odjela. Najniţu razinu odgovornosti snose radnici.  
 
Radi lakšeg snalaţenja u organizacijskoj shemi tvrtke, u nastavku je  prikazan 
dijagram tijeka u pridobivanju novog posla. U dijagramu tijeka  prikazan je proces po 
odjelima od nabave do prodaje i dokumentacija potrebna za izradu novog proizvoda. Za 
izradu dijagrama tijeka izabranog proizvoda, koriste se simboli iz softverskog paketa 
Microsoft Office koji u sebi sadrţi program Visio. Zbog lakšeg snalaţenja u dijagramu tijeka 
numerirani su svi blokovi i procesi te je u nastavku na slici 4.7  prikazana legenda korištenih 
simbola .  
LEGENDA: 
                        
                      
       
       
           
                   
 
Slika 4.7 Prikaz legende dijagrama toka 
 
 - sluţba, odjel, start, kraj 
 
 
- proces, operacija, aktivnost 
- dokument 
- ishod, informacija koju daje neka sluţba 
- odluka 
- referenca koja oznaĉava prelazak na 
drugu stranicu 
 
- dodatne informacije vezane npr. uz odluku 
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Slika 4.8 Tipiĉni dijagram tijeka 
 
Dijagram tijeka opisuje procese kod izrade novog proizvoda. Kupac koji je prethodno 
prihvatio ponudu koja je poslana na natjeĉaj, sklapa sa tvrtkom ugovor o proizvodnji 
proizvoda i izdaje zahtjev za odreĊenom koliĉinom traţenih proizvoda. Na temelju zahtjeva, 
tvrtka izraĊuje projektnu dokumentaciju. Projektna dokumenatacija se šalje u tehniĉki ured. 
Tehniĉki ured izraĊuje tehnološku dokumentaciju. U tehnološkoj dokumentaciji odreĊuje se 
toĉno što će se raditi na svakoj poziciji i radnom mjestu. Normiranje vremena, izbor radnika, 
strojeva, alata, pribora, sirovina ili gotovih poluproizvoda radi se vrlo detaljno kako bi se što 
efikasnije (jeftinije i kvalitetnije) proizveo odreĊeni proizvod. Preuzimanjem  tehnološke 
dokumentacije, djelatnici operativne pripreme rada izraĊuju radni nalog. Uz to, oni se bave 
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planiranjem aktivnosti i proizvodnje kako bi se izvršio predviĊeni plan realizacije. Djelatnici 
planiraju i lansiraju potrebnu dokumentaciju za nabavu sirovina, materijala i alata po 
odreĊenom planu proizvodnje, pripremaju potrebnu dokumentaciju, sugeriraju na zastoje u 
proizvodnji, prate i evidentiraju izvršenje operativnih planova proizvodnje. Zadatak nabave je 
naruĉiti repromaterijal koji će proizvodnja preraditi i naruĉiti, a od kooperacije naruĉit će 
dijelove i sklopove koji se u dotiĉnoj proizvodnji ne rade. Dijelovi i sklopovi izraĊeni u 
vlastitoj proizvodnji zajedno sa dijelovima i sklopovima iz nabave, šalju se na kontrolu. Ako 
dijelovi i sklopovi zadovoljavaju postavljene kriterije, prosljeĊuju se u montaţu gdje se dalje 
montiraju u finalni proizvod. Ako dijelovi i sklopovi ne zadovoljavaju kriterije, vraćaju se u 
proizvodnju, odnosno nabavu. Nakon montaţe slijedi završna kontrola. Ako finalni proizvod 
zadovoljava postavljene kriterije, šalje se u skladište gotove robe ili se isporuĉuje kupcu. Ako 
finalni proizvod ne zadovoljava postavljene kriterije šalje se u proizvodnju ili montaţu, gdje 
se utvrĊuju nedostaci proizvoda. 
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5. UPRAVLJANJE IZABRANIM PROCESOM 
 
U već odabranoj tvrtci, radi detaljnije obrade odabrane teme, odabran je jedan njezin 
tipiĉni proizvodni proces. VoĊeni kriterijima odabira procesa odnosno proizvoda, izabrali smo 
KPMO razvodni ureĊaj kao proizvodni proces koji ćemo detaljno opisati. Prikazati ćemo tijek 





Slika 5.1 Razvodni ureĊaj KPMO 
 
Razvodni ureĊaji KPMO objedinjuju funkciju prikljuĉaka i mjernog mjesta, u kojima 
se nalaze svi mjerni ureĊaji jednog objekta s jednim ili više stanova. Mjesto ugradnje je na 
fasadi zgrade prema HEP Bilten br.18 i 32.  
 
Tehniĉki podaci proizvoda: - nazivni napon, 230/400 V 
- mehaniĉka zaštita IP 54 
- zaštita od dodirnog napona, izolaciona klasa II 
(dvostruko izoliranje) 
- certifikat  „KONĈAR“ , „HEP“   
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Komponente proizvoda su „vrata D“, „vrata L“, element boĉni, element središnji, 
temeljna ploĉa, ploĉa brojila, osiguraĉ, sklopka, vijĉani materijal i vodiĉi. Elementi „vrata D“, 
„vrata L“, element boĉni i element središnji ĉine samo kućište. Svi ovi dijelovi su izraĊeni od 
preprega menzolita SMC150 (duroplast).  
 
Osnovne karakteristike ovog materijala su: - ĉvrstoća na savijanje, 162 N/mm2  
- ispitivanje na ţarnu nit, 650 °C 
- samogasivost, VO 
- probojna ĉvrstoća, 30 kV/mm 
 
Osnovne karakteristike tehnologije prerade duroplasta su: dvodjelni alati grijani 
elektriĉnim grijaĉima, reguliranje temperature termoregulacijom, te izvršenje radnje prešanja 
pod odreĊenim pritiskom u definiranom vremenskom razdoblju. To znaĉi  da se u otvoreni 
alat stavlja definirana koliĉina sirovine. Ta sirovina je prepreg-menzolit SMC150. Preša se 
repromaterijal u grijanom alatu. Po završetku procesa, preša otvara alat te izbacuje izluĉevinu. 
To je ciklus koji se ponavlja. Karakteristika ovog prešanja je da se uglavnom koriste alati sa 
jednim gnijezdom. Alati sa jednim gnijezdom su alati koji mogu proizvesti jedna izraĊevinu 
po ciklusu. Bitno je naglasiti da sirovina (prepreg) mora biti ruĉno umetnuta u otvoreni alat, te 
je definirana teţina materijala potrebna za izradu odreĊene pozicije.    
 
Pozicije temeljna ploĉa, ploĉa brojila i prozor KPMO izraĊuju se tehnologijom 
brizganja plastike. Taj se postupak izvršava  u  brizgalicama plastike. Slijedeća tehnologija je 
tehnologija brizganja. Izvršava se u brizgalicama. Ovi strojevi su mahom strojevi sa 
numeriĉkim upravljanjem. Ukratko opis stroja: numeriĉki dio, ploĉe za prihvat alata - alati sa 
najmanje dva pa do dvadeset gnijezda, spremnik granulata i puţni elevator sa tri do ĉetiri 
grijane predkomore. Ukratko proces brizganja: grijani granulat se rotacijom puţnog elevatora 
sabija u vodom hlaĊene alate, obavi se brizganje, po izvršenom brizganju alati se sami 
otvaraju i izraĊevina se odvaja u odreĊenim vremenskim ciklusima. Osnovni materijali za 
brizganje su polistiren pokan i makrolon. Glavna karakteristika pokana je samogasivost. 
Makron je  plastika koja je prozirna i uv stabilna.  
 
Nadalje, pozicije prikljuĉak osiguraĉa „3 i 4“ KPMO, ploĉa zaštitna KPMO, 
premosnica KPMO i odstojnik KPMO rade se u TEP-u, odjel limarije. Prikljuĉak osiguraĉa „3 
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i 4“ te premosnica KPMO izraĊeni su od bakrenog lima (HRN C.D4.520ETI-CU12).  
Postupak izrade je slijedeći. Da bi pozicije mogle biti izraĊene na revolver obradnom centru, 
programer mora definirati veliĉinu platina zbog minimalnog tehnološkog odreza, te izraditi 
program izrade na obradnom centru. Odstojnik KPMO, definiran je radnim nalogom. U 
vrećici radnog naloga nalazi se pregledni crteţ izraĊevine, zahtjevnica na kojoj je definirana 
koliĉina lima, operacioni list izrade i radna lista za svaku fazu izrade. Po operacionom listu 
prva operacija je rezanje lima na hidrauliĉnim škarama u trake definirane širine. Dalje slijedi 
izrada na reznom alatu na ekscentar preši (štanci). Završna operacija je savijanje na apkant 
preši.   
 
5.1 Dijagram tijeka za izabrani proces 
 
Tvrtka TEP Produkt ima vrlo razliĉit asortiman proizvoda. Pošto smo o KPMO 
razvodnom ureĊaju prikupili najviše podataka, za taj proizvod smo napravili dijagram toka. 
Kako ima više varijanti ovog proizvoda, dijagram toka je izraĊen za proizvod koji nije raĊen 
prije, odnosno nema dokumentacije za taj proizvod u arhivi.  
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Slika 5.2 Dijagram toka za KPMO prikljuĉni ormarić  
Završni rad 2010 
 
Vinković Miroslav 33 
 
 Kako je i reĉeno u opisu zadatka, izabran je  KPMO razvodni ureĊaj kao proizvod koje 
će se detaljno opisati. Za proizvod izraĊen je dijagram tijeka proizvodnje od nabave do 
prodaje.  
 
Prvi blok u dijagramu tijeka oznaĉava proces od kojeg se poĉinje 
proizvodnja proizvoda. U ovom sluĉaju TEP traţi natjeĉaj za 
plasman svojih proizvoda. Nakon što se pronaĊe odgovarajući 
natjeĉaj, prikupljaju se papiri koji se šalju investitoru.  
 
Pod tim se podrazumijeva dokumentacija proizvoda, definirana 
cijena serije. Pošto ovakvih ormarića ima više vrsta, pregledavaju 
se dokumentacije već izraĊenih proizvoda ne bi li se našao 
proizvod koji bi najviše odgovarao investitoru. Ako 
dokumentacija za traţeni proizvod ne postoji, pokreće se postupak 
za izradu novog proizvoda 
 
Investitor odluĉuje o prihvaćanju TEP-ove ponude. Ako ponuda 
zadovoljava,  investitor sa TEP-om potpisuje ugovor za navedeni 
proizvod. Ako ponuda ne zadovoljava, odustaje se od 
proizvodnje. 
 
Kad su dijelovi izraĊeni, zajedno sa dijelovima koje nam je 
isporuĉila kooperacija šalju se na kontrolu. Ako svi dijelovi 
zadovoljavaju potrebne standarde, šalju se u TEP na montaţu. U 
protivnom, nevaljane naruĉene dijelove  šaljemo nazad  
kooperaciji, a nevaljane izraĊene dijelove šaljemo natrag u 
proizvodnju. 
 
Finalni proizvod se takoĊer mora prekontrolirati. Ako je finalni 
proizvod ispravan, šalje se na pakiranje. Ako finalni proizvod nije 




Završni rad 2010 
 
Vinković Miroslav 34 
 
Isporuka proizvoda ovisi o dogovoru sa investitorom (kupcem) o 
naĉinu plaćanja. Nakon plaćanja, isporuka se šalje investitoru.  
 
 
5.2 Tehnike mrežnog planiranja 
5.2.1 Alati za planiranje i praćenje proizvodnje 
 Zahvaljujući primjeni tehnike mreţnog planiranja [7]; poboljšano je planiranje 
procesa, realizacija sloţenih projekata i povećana je efikasnost upravljanja tim procesima. 
Metode mreţnog planiranja imaju mogućnost precizne procjene troškova i utvrĊivanja 
kritiĉnog puta i kritiĉnih aktivnosti. 
 
TMP omogućavaju:  
- lako razumljiv pregled cjelokupnog planiranog projekta 
- jednoznaĉno predstavljanje logiĉnog tijeka aktivnosti procjenu potrebnog 
vremena,- proraĉun i prikaz kritiĉnog puta, tj.najduţeg puta 
- pravovremeno sagledavanje rizika, koji mogu utjecati na planirani rok, a time i 
na pravovremeno izvršenje cijelog posla 
- rasterećenje od rutinskih poslova, naroĉito kod velikih projekata, jer je moguća 
programska dorada svih potrebnih podataka 
 
Tehnike mreţnog planiranja razvijale su se kroz povijest. Tako prve primjere tehnike 
mreţnog planiranja moţemo vidjeti već kod starih Egipćana. Stari Egipćani su prvi uveli 
vremensko planiranje aktivnosti. Nadalje je Leonardo da Vinci slagao faze rada u vremenski 
plan. Poĉetkom 20. stoljeća razvijen je prvi praktiĉni vremenski dijagram. Gantt-ova karta 
(gantogram) je jedna od najstarijih i vrlo praktiĉnih metoda vremenskog planiranja i praćenja 
radova, procesa i projekata. Gantogram je izumio ameriĉki inţenjer Gantt 20-ih godina 20.-
tog stoljeća. Oni su i danas najjednostavnije pomoćno sredstvo za jednostavni prikaz tokova 
procesa i dogaĊaja u sustavu, bez obzira na postojanje razvijenih mreţnih metoda i njihovu 
automatizaciju primjenom kompjutora. U gantogram svakodnevno moramo unositi promjene 
prema stvarnim dogaĊajima i tako u svakom trenutku imamo toĉan pregled postojećeg stanja. 
Na gantogramu se mogu prikazati i zavisni procesi, tj. zavisnost i trajanje svih procesa u 
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sustavu. Da bi se mogao nacrtati gantogram sustava potrebno je poznavanje trajanja procesa, 
tj. retardaciju svakog elementa i naĉin povezivanja procesa i elemenata. 
 
Nedostaci gantograma: - Nemogućnost prikazivanja meĊusobne uvjetovanosti  
pojedinih procesa;  
- Problem u odreĊivanju terminske jedinice ako su velike 
razlike u vremenima trajanja procesa;  
- Problem primjene kod sloţenih sustava, ako su procesi 
brojni i komplicirano meĊusobno povezani.  
Prednosti gantograma:- Prikladnost, jednostavnost i razumljivost za prikazivanja i  
  vremensko planiranje sustava;  
- Jednostavna izrada.  
 
Slika 5.3 Transplan 
 
 Poĉetkom 60-tih godina prošlog stoljeća razvijaju se nove metode tehnike mreţnog 
planiranja; CPM i PERT. 1957. u SAD, rekonstrukcija u kemijskoj industriji na poslovima 
velikog planskog popravka s preko 1000 faza rada, razvija se CPM (Critical Path Method) - 
metoda kritiĉnog puta o 1957. na zahtjev ratne mornarice SAD-a razvija se tehnika PERT 
(Project Evaluation and Review Tehnique)- tehnika procjene i analize projekta.  
 
CPM – metoda kritiĉnog puta je deterministiĉka i orijentirana aktivnostima. 
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PERT je stohastiĉka metoda, orijentirana dogaĊajima i koristi se kod projekata koji 
nisu bili nikad izvoĊeni. Zasnovana je na procjeni vremena trajanja aktivnosti. Obje tehnike 
po naĉinu prikaza spadaju u dijagrame strelica (aktivnosti prikazane strelicama). 
 
Metoda PRECEDENCE ili PD metoda razvijena je 70-ih godina 20. St. u tvrtci IBM.  
PD metoda se zasniva na CPM i MPM metodi i znaĉajna je po tome što omogućava prikaz 
vremenskih odnosa u sustavu.  Prednost PD metode u odnosu na druge mreţne tehnike je u 
tome što se jednom razraĊen funkciogram uz prestilizaciju pravokutnika moţe direktno 
pretvoriti u PD dijagram. PD metoda se zasniva na ĉvrstom vremenu trajanja procesa, tj. to 
vrijeme mora imati najmanju vjerojatnost od 95 % (kao kod metode CPM). PD metoda se kao 
i CPM/PERT metode zasniva na  proraĉunu kritiĉnog puta. 
 
Postupak PD metode:  
1) Napraviti sustavsku analizu dinamiĉkog sustava i razraditi    
    je do funkciograma; 
2) Funkciogram pretvoriti u PD - dijagram (pravokutnike podijeliti na 9 dijelova); 
3) Definirati terminsku jedinicu i odrediti normalno vrijeme trajanja svakog 
procesa s vjerojatnošću >= 95 %; 
4) Izvršiti proraĉun kritiĉnog puta 
 
Proraĉun kritiĉnog puta:  
1) faza je proraĉun unaprijed od poĉetnih do završnih procesa i odreĊivanje 
vremena RP i RZ; 
2)  faza je proraĉun unatrag od završnih do poĉetnih procesa i odreĊivanje 
vremena KZ i KP; 
3)  faza je proraĉun vremenskih rezervi Rt i RS i odreĊivanje kritiĉnog puta (i to 
je proraĉun unatrag 
 
Proraĉunavaju se isti podaci kao u tehnici CPM: 
 - t-trajanje aktivnosti 
 - RP-najraniji poĉetak aktivnosti 
 - RZ-najraniji završetak aktivnosti 
 - KP-najkasniji poĉetak aktivnosti 
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 - KZ-najkasniji završetak aktivnosti 
 - Rt-totalna vremenska rezerva  
 - Rs-slobodna vremenska rezerva 
RP - Najraniji poĉetak: Oznaĉava prema nekoj vremenskoj skali najraniji termin kada    
      neki proces moţe poĉeti. OdreĊuje se proraĉunom kroz PD dijagram unaprijed.  
      Najkraniji poĉetak za poĉetne procese RPp = 0.  
RPi = RZp (max)  
RZ - Najraniji završetak:OdreĊuje se proraĉunom kroz PD dijagram unaprijed.  
RZp = RPp + tp  
RZi  = RPi + ti 
KP - Najkasniji poĉetak: Oznaĉava posljednje vrijeme na vremenskoj skali kada proces mora 
poĉeti da bi mogao biti završen u predviĊenom vremenu. OdreĊuje se proraĉunom kroz 
PD dijagram unatrag.  
KPp = KZp - tp  
KPi = KZi(max) – ti 
KZ- Najkasniji završetak: Oznaĉava krajnji dozvoljeni rok za završetak procesa u okviru       
      zadanog vremena. OdreĊuje se proraĉunom kroz PD dijagram unatrag. Najkasniji 
završetak završnih procesa je:  
 KZ  = RZmax  
 KZp = KPi(min)  
 KZi = KZi(max) 
Rt- Ukupna vremenska rezerva:  
     Rt = KZ - RZ  
     Nalazi se na nekom od putova koji nisu kritiĉni. 
Rs  - Slobodna vremenska rezerva: To je dio ukupne vremenske rezerve Rt. Rs <= Rt  
Rs predstavlja vremensku rezervu na putovima koji nisu kritiĉni  i koja se moţe potrošiti, 
a da se drugi procesi ne moraju pomicati na kasnije. 
 
5.2.2 Vremenski dijagram  
Gantogramom [7]; je prikazana izrada razvodnog ureĊaja KPMO, na temelju sheme 
sastavljanja prikazanom na slici 5.4 
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U nastavku je gantogramom prikazan ciklus proizvodnje razvodnog ureĊaja KPMO. 
Gantogram je izraĊen za koliĉinu od 100 komada razvodnog ureĊaja KPMO. Ormarić se 
sastoji od 11 dijelova. Za svaku poziciju je prikazan datum poĉetka izrade, datum završetka 
izrade, te ukupno vrijeme izrade prikazano u danima i satima. KUĈIŠTE MONTAŢA 
oznaĉava montaţu pozicija od 1 do 8 u kuĉište ormara KPMO. ORMARIĆ MONTAŢA 
oznaĉava montaţu finalnog proizvoda odnosno ormarića KPMO. U finalnoj montaţi se 
vodiĉi, osiguraĉ sklopke te vijĉani materijal ugraĊuju u kuĉište ormara. Cijeli proces izrade 
ormarića traje mjesec dana, s time da radni dan traje 8 sati i radi se 5 dana u tjednu. Trajanje 
pojedinih aktivnosti dato je u danima i satima, a rad je planiran u jednoj smjeni. Pod 
procesom proizvodnje se misli na izradu svih pozicija, montaţu u sklop, te završnu montaţu 
finalnog proizvoda. 
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Slika 5.5 Pozicije KPMO i njihova vremena izrade 
 
 Gantogram je takoĊer izraĊen u programu Visio. Prikazana je legenda simbola 
korištenih u gantogramu. 
 
LEGENDA: 
- trajanje izrade pozicije 
 
   - kritiĉna pozicija  
 
 - vremenska rezerva 
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Slika 5.6 Gantogram razvodnog ureĊaja KPMO 
 
Iz gantograma je vidljivo da su kritiĉne pozicije ELEMENT BOĈNI, KUĈIŠTE 
MONTAŢA, te ORMARIĆ MONTAŢA. Sve ostale pozicije imaju vremensku rezervu. 
Pozicije 10, 11 i 12 imaju najveću vremensku rezervu jer se direktno ugraĊuju u finalni 
proizvod, bez prijašnjeg ugraĊivanja u neki sklop. 
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6. ANALIZA I MOGUĆI PRIJEDLOZI POBOLJŠANJA 
 
6.1 Analiza proizvodnog procesa 
  Današnja proizvodnja u tvrtci TEP se odvija u jednoj smjeni, koja traje osam sati. 
Radni tjedan traje 5 dana. Iz gantograma smo imali prilike vidjeti koliko vremena treba za 
proizvodnju pozicija i sklopova razvodnog ormarića KPMO. Tijekom proizvodnje dogaĊaju 
se zastoji. Zastoj koji najviše usporava proizvodnju zastupljen je u tehnologiji prešanja 
termoplasta. Tehnologija prešanja termoplasta je specifiĉna po grijanim alatima. Alati su 
grijani štapnim grijaĉima na 130°C do 150°C. Grijanje alata traje dva sata. Nakon završene 
radne smjene alati se hlade, te se ponovno griju na poĉetku drugog radnog dana. Za grijanje 
alata koriste se elektriĉna energija, te nazivna snaga grijanja alata iznosi osam do deset 
kilovata. Samo testiranje alata traje barem tri sata. Proizvodnja tehnologijom prešanja je u 
zastoju sve dok tehnolog sasvim ne definira trenutno potrebni alat. Definiranje alata i probno 
prešanje moţe potrajati  i cijeli dan, a za to vrijeme proizvodnja je u zastoju. Ĉesto tehnolog 
radi duţe zbog tog testiranja. Kod proizvodnje brizganjem, u kalup brizgalice se ubrizgava 
smjesa. Nakon hlaĊenja alata, brizgalica izbacuje izraĊevinu. Na izraĊevini ostaje nalitak. Taj 
nezaobilazni tehnološki otpad uklanja se sa izraĊevine. Potom se skladišti i prodaje. 
  
6.2 Prijedlozi poboljšanja proizvodnog procesa 
Na osnovu analize proizvodnog procesa, ponuĊena su i neka poboljšanja proizvodnje. 
Kako bi se definirali mogući prijedlozi poboljšanja, potrebno je voditi se odreĊenim 
pitanjima: - gdje postoji mogućnost poboljšanja 
- da li postoji mogućnost skraćenja vremena izrade i montaţe 
- da li postoji mogućnost smanjenja broja izvršitelja  
- da li postoji mogućnost smanjenja utroška repromaterijala 
- da li je potrebno uvesti rad vikendom 
 
Na temelju dobivenih informacija, trenutna proizvodnja nema dijagram tijeka za 
proizvodnju razvodnog ureĊaja KPMO. Iz dijagrama tijeka velikom većinom su prikazane sve 
aktivnosti kod proizvodnje proizvoda, te je on zbog toga jako koristan. Zbog toga, dijagram 
tijeka izraĊen u ovom radu, bio bi od velike koristi trenutnoj proizvodnje.  
Kod analize, spomenuta je tehnologija prešanja termoplasta. Zbog navedenih 
specifiĉnosti proizvodnje, predlaţe se smjenski rad. Na taj naĉin alati bi ostali ugrijani i 
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proizvodnja ne bi bila u zastoju. Zbog velikog utroška elektriĉne energije potrebne za grijanje 
alata, troškovi smjenskog rada bili bi manji od troškova elektriĉne energije. Moguće 
poboljšanje kod tehnologije brizganjem bila bi reciklaţa (mljevenje) nalitaka koji ostaju na 
izraĊevini. Tehnološki višak bi se preraĊivao (usitnio mljevenjem) u granulat (regenerat) te bi 
se kao takav ponovno mogao koristiti kao smjesa za brizganje. Na taj naĉin uglavnom bi se 
eliminirao sav tehnološki otpad što bi znaĉajno umanjilo cijenu pozicija izraĊenih brizganjem.  
Zbog zastoja koji se javljaju tokom promjene alata na odreĊenim strojevima, vidljivo 
je poboljšanje u smislu povećanje serije. Povećanjem serije, alati bi duţe ostajali na 
strojevima i zastoji bi se sveli na minimum. Prodaja provodi analizu trţišta. Iz analize vidljiva 
je potraţnja trţišta za pojedinim proizvodom. Na temelju te analize, prodaja predlaţe 
povećanje serije odreĊenog proizvoda i skladištenje istog kao serijskog proizvoda.  
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 Tema ovog završnog rada su suvremeni trendovi u proizvodnji. Poĉevši od same 
podjele rada, opisani su i neki od novijih trendova u proizvodnji kao što su TQM – total 
quality management i Kaizen. Kroz rad opisivani su proizvodnja i proizvodni procesi. Kako bi 
se prikazao neki proizvodni proces, odabrana je jedna tvrtka i njezin proizvodni proces. Za 
proizvodni proces izraĊen je dijagram tijeka i gantogram. U uvodu je naglašeno da je cilj rada 
dati neke konkretne primjere za poboljšanje proizvodnje. Na osnovu analize proizvodnog 
procesa te dostupnih informacija dana su neka moguća poboljšanja proizvodnje.  
 Kao moguća poboljšanja proizvodnog procesa naveden je rad po smjenama. Time bi 
se smanjio utrošak elektriĉne energije, što bi znaĉilo da bi se troškovi proizvodnje smanjili.    
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